

ATTO DI DETERMINA

Oggetto : Lavori di Manutenzione Straordinaria Gruppo Pressurizzazione a servizio della sede legale della Salerno Pulita Spa – via Tiberio Claudio Felice n. 18 bis - CIG 77583676FB - contratto d'appalto con MPS Engineering - Maggiori oneri – **Atto di determina per approvazione variante in corso d'opera** -

L'AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento all'oggetto,

vista la nota prot. I 19.01350 del 16 Settembre 2019, con la quale l'ing. Luca Palmentieri, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento comunicato, nel premettere che all'esito di procedura comparativa semplificata, è stato affidato alla MPS Engineering s.r.l. l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria al gruppo di pressurizzazione presso la sede aziendale della Salerno Pulita in ragione di un importo contrattuale di euro 67.999,26, e nell'evidenziare che successivamente alla redazione del progetto/computo metrico redatto dall'ing. Dario Milite (nominato anche direttore dei lavori) sono sopraggiunte necessità organizzative della Committenza, che hanno indotto la stessa a segnalare alla direzione lavori la necessità di implementare il dimensionamento della elettropompa sommersa da utilizzare per il carico delle spazzatrici delle lavastrade e dell'autobotte, ha segnalato che dette necessità sopravvenute sono state causate dall'aumento delle dotazioni veicolari, conseguenti all'implementazione dei servizi di spazzamento da parte del Comune di Salerno occorse successivamente alla redazione degli atti di gara;

considerato che con nota del RUP del 24 Luglio 2019, prot. U1901398 era stato conferito al direttore dei lavori, l'incarico di computare una elettropompa sommersa con portata superiore ai 40 mc/h, con conseguenti oneri accessori;



vista la nota del 6 Settembre 2019 prot. E 19.03710 con la quale il Direttore dei Lavori, ing. Dario Milite ha comunicato che, in applicazione del prezzario di riferimento, e dell'applicazione del relativo ribasso, come formulato in sede di gara (24,12%) il costo per la fornitura di una pompa integrativa in conformità alla precitata richiesta del 24.07.2019 prot. U1901398, e dei costi connessi, come dettagliati nei relativi computi metrici rimessi dalla Direzione Lavori, ammonta ad euro 7.363,21 oltre Iva;

considerato che come evidenziato dal RUP l'art. 106, comma 1 , lettera c) del Codice degli Appalti prevede la possibilità di addivenire a varianti in corso d'opera, allorquando si appalesi la necessità di addivenire alla modifica dei contratti in essere, determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per la Stazione Appaltante, ed allorquando non venga alterata la natura generale del contratto;

considerato, altresì , che a parere del RUP, nel caso che ci occupa ricorrono entrambe le condizioni che precedono, posto che le maggiori necessità di approvvigionamento e di oneri accessori sono emerse successivamente all'adozione degli atti di gara, e posto, altresì che, detti maggiori oneri non alterano la natura del contratto originario;

preso atto che come segnalato dal RUP, il maggior onere contrattuale (euro 7.363,21 oltre Iva) è ricompreso nell'impegno di spesa di cui al CIG conseguito;

considerato che il RUP, in virtù di tutto quanto precede, ha proposto l'adozione di determina integrativo/ricognitiva di approvazione della variante, e dispositiva dell'integrazione del contratto in essere, con ampliamento dei termini di ultimazione dei lavori nei tempi da indicarsi da parte del Direttore dei Lavori;

Tanto Visto e Considerato, lo scrivente

Determina/Dispone



1) E' approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) la variante in corso d'opera ai lavori di manutenzione straordinaria al gruppo di pressurizzazione presso la sede aziendale per la fornitura e la posa in opera di un'elettropompa integrativa e per la realizzazione delle opere edili ed elettriche connesse, di cui ai dettagliati computi metrici rimessi dalla Direzione Lavori con nota del 6 Settembre 2019 prot. E 19.03710;

2) Il maggior onere per la variante che precede è di euro 7.363,21 oltre Iva, per effetto dell' applicazione del prezzario di riferimento e del relativo ribasso, come formulato in sede di gara (24,12%) ;

3) Detto maggior onere è ricompreso nell'impegno di spesa originario di cui al CIG 77583676FB;

4) Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alle comunicazioni di rito ed alla predisposizione di atto integrativo al contratto in essere con previsione di estensione dei termini di ultimazione dei lavori, e previsione di pagamento dei maggiori oneri nell'ambito della rata di saldo, previa certificazione di regolare esecuzione dei lavori e della fornitura da parte della Direzione dei Lavori.



L' Amministratore Unico
Sig. Raffaele Fiorillo