

«SALERNO PULITA S.p.A.»

ATTO DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N.041/20 del 26/02/2020

OGGETTO: LAVORI PER SUMMA URGENZA AL SITO DI OSTAGLIO – CIG 8141571CEB - AFFIDAMENTO D' URGENZA AI SENSI DELL'ART.63, CO.2 LETTERA c) - VARIANTE

L'AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento all'oggetto,

visto il contratto d'appalto in essere con la ditta «G.M Edil s.r.l. » affidataria dei lavori di summa urgenza presso il sito di Ostaglio, ed appaltati dopo la visita ispettiva, avvenuta nel giorno 9-12-2020 e condotto dagli enti preposti, quali: Vigili del Fuoco, Arpac e Carabinieri Forestali avente ad oggetto: «Richiesta di controlli impianti autorizzati ai sensi dell'art.208 e art.29 sexisies D.L. Vo 152/06» per la regimazione delle acque di prima pioggia al Piazzale A ed alla regimazione delle acque di percolazione dei rifiuti non differenziati stoccati nel capanno B, per un importo complessivo di Euro 11.000 oltre Iva;

Vista la nota del 13.02.2020 prot.I20.00283 a firma del RUP, Ing. Giuseppe Milite, con la quale il medesimo - nel prendere atto di proposta di variante formalizzata dalla Direzione Lavori in data 7.02.2020, prot.I20.00253 relativa alla necessità di dare esecuzione, nell'ambito dell'appalto in essere, ad ulteriori lavori di natura imprevista ed imprevedibile, la cui necessità è emersa solo in costanza dell'esecuzione dei lavori appaltati, e segnatamente: lavori di ripristino di un area circoscritta della pavimentazione interna al Capannone B del sito di Ostaglio;

Considerato che il RUP, in particolare, si è così espresso *“vista la proposta di variante formalizzata dalla Direzione Lavori in data 7 febbraio 2020 giusta prot. n.I20.00253, con relativo computo metrico descrittivo e di dettaglio.*

Visto, altresì, che la precitata proposta di variante è connessa al ripristino di una zona circoscritta della pavimentazione del piazzale B (pavimentazione interna del Capannone B) al sito Ostaglio, nello specifico, in prossimità dell'ubicazione del pozzetto di raccolta dei liquidi di percolazione, in

cui è stato riscontrato un cedimento del piano superficiale, per un'area perimetrata di circa 50 mq (7,00 x 7,00 m).

*Considerato che i costi previsti nella predetta proposta di variante sono i seguenti: **Euro 5.103,43 oltre Iva**, per il ripristino di circa 50 mq di pavimentazione interna al Capannone B; per cui applicando la medesima scontistica dell'affidamento precedente pari al 12,7%, si ottiene un importo di **Euro 4.455,30 oltre Iva***

Visto l'affidamento dei lavori per summa urgenza ai sensi dell'art.63, comma 2 lettera c) del codice degli Appalti

Considerato che come evidenziato dalla direzione lavori, la precitata variante risulta identificabile come imprevedibile ed imprevista rispetto all'affidamento precedente perché la superficie di pavimentazione interessata era coperta dal rifiuto solido urbano non differenziato, nell'ambito della gestione ordinaria dello stoccaggio dei rifiuti.

Visto altresì che lo stesso si palesa con estrema urgenza: sia per un rischio di sicurezza dei mezzi d'opera durante le fasi di movimentazione dei rifiuti solidi urbani non differenziati, onde evitare un possibile ribaltamento dei sopra indicati mezzi d'opera, e sia per contrastare un possibile inquinamento ambientale per la presenza dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti presenti sul piazzale oggetto dell'intervento.

Ritiene, pertanto che la variante richiesta, è conforme all' art. 106 D.lgs 50/2016 comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016.


In virtù di tutto quanto precede - poiché la variante in argomento è conforme anche al successivo comma 7 del precitato articolo 1 Dlgs 50/2016, atteso che l'importo complessivo dei lavori in variante (euro 5.103,43 oltre Iva) non supera il 50% dell'importo dei lavori appaltati (euro 11.000,00) - si autorizza l'esecuzione della stessa, in ragione dei lavori indicati nella precitata relazione del computo metrico, in uno all'intera documentazione tecnico/amministrativa prodotta dalla D.L.

Considerato, pertanto che non vi sono motivi ostativi avverso la variante in oggetto, così come autorizzata dal RUP , e che, in particolare i lavori integrativi in argomento sono conformi all'art. 106 del Codice degli Appalti;

Tanto visto e considerato, il sottoscritto, nella qualità,

Determina/Dispone

- 1) E' autorizzata l'integrazione ai lavori attualmente in essere presso il sito di Ostaglio, ed affidati alla G&M Edil s.r.l. , in ragione di quanto dettagliato dalla Direzione Lavori e dal RUP;
- 2) l'importo contrattuale da erogare alla G.&M. Edil S.r.l con P.IVA 02185800659 per l'esecuzione dei lavori di ripristino di un'area circoscritta della pavimentazione interna al Capannone B del sito di Ostaglio è pari alla somma di euro **4.455,30** oltre Iva;
- 3) Detto importo sarà erogato entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa fatturazione, previa certificazione di regolare esecuzione dei lavori da parte della D.L. e previa verifica del DURC;
- 4) il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giuseppe Milite il quale provvederà all'acquisizione del CIG ed alle comunicazioni di rito anche per la formalizzazione alla redazione ed alla sottoscrizione di atto aggiuntivo/integrativo al vigente contratto d'appalto in essere con la G.M. Edil srl in ragione delle opere aggiuntive a realizzarsi come indicate nella documentazione tecnica prodotta dalla D.L. allegata alla proposta di variante formalizzata dalla medesima D.L. in data 07.02.2020;
- 5) Procedersi da parte del RUP, d'intesa con il Responsabile della Trasparenza, alla pubblicazione della presente determina in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Contratti



«Salerno Pulita S.p.A.»
l'Amministratore Unico
Nicola Sardone