

«SALERNO PULITA S.p.A.»

ATTO DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 048/21 del 12.03.2021

- Lavori di «*Modifica non sostanziale per adeguamento impianto alle Linee Guida regionali di prevenzione antincendio approvate con DGR n° 223 del 20.05.2019 – Impianto IPPC Codice 5.3.B.1 (Impianto di Compostaggio) – Impianto di messa in riserva rifiuti non pericolosi sito in Località Ostaglio (Impianto di stoccaggio di Ostaglio)*» - (CIG: 8479650C89; CUP: G52F20000100005);
- Approvazione proposta di modifica contrattuale ex art. 106, co. 1, lettere “b” e “c”, D.Lgs. 50/2016;
- Adempimenti di legge.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

a) con determina dello Scrivente A.U. n. 321 del 30.11.2020 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. AU10037), è stata approvata la «*proposta di aggiudicazione*» (Prot. “*Salerno Pulita SpA*” 30.11.2020 n. I20.02103) fatta pervenire dal RUP all’esito della procedura di gara (Procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016) finalizzata all’affidamento dei Lavori in epigrafe specificati e, per l’effetto, si è provveduto alla stipula di formale Contratto d’appalto con la Società «*Controlsecurity Sistemi di Sicurezza Srl*» (C.F./P.Iva: 05187291009);

b) nel corso di esecuzione dei lavori, il RUP (Pasquale Memoli), sulla scorta del Progetto di variante fatto pervenire dal D.LL. (ing. Egidio Grillo), acquisito al Prot. di questa S.A. n. 08.02.2021, n. SAP-0001514-2021, ha formulato proposta di modifica (Prot. n.SAP-0003029 del 12.03.2021) dell’originario contratto d’appalto, a termini dell’art. 106, co. 1, lettere “b” e “c”, D.Lgs. 50/2016;

c) si ritiene doversi approvare la precitata proposta di modifica contrattuale sia perché i lavori in questione (finalizzati ad adeguare gli Impianti di


Compostaggio e di Ostaglio, in gestione a questa Società pubblica, alle linee guida antincendio dettate con Delibera di Giunta regionale campana n. 223/2019) rivestono carattere di assoluta urgenza, sia perché risultano più che condivisibili le ragioni (cui espressamente e pedissequamente si rinvia) esposte nella precitata proposta di modifica contrattuale, in uno al Progetto di variante fatto pervenire dal D.LL.;

determina/dispone:

- 1) **di prendere atto** del progetto dei lavori aggiuntivi da realizzarsi nell'ambito dell'appalto indicato in epigrafe, come in dettaglio descritti dal Progetto di variante (e suoi elaborati) fatto pervenire (Prot. "Salerno Pulita SpA" 08.02.2021, n. SAP-0001514-2021) dal D.LL., aventi importo pari ad € 20.631,76 al netto del ribasso (36,085%) offerto in sede di gara;
- 2) **di prendere atto** che, per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi in parola, è necessario un prolungamento di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi rispetto al tempo di esecuzione (sessanta giorni naturali e consecutivi) dei lavori previsto nel contratto d'appalto originariamente sottoscritto;
- 3) **di prendere atto** che gli interventi proposti in variante dal D.LL. (Prot. "Salerno Pulita SpA" 08.02.2021, n. SAP-0001514-2021) sono della stessa natura di quelli già in corso di esecuzione da parte della Ditta appaltatrice-esecutrice dei lavori (indicati in epigrafe) originariamente affidati;
- 4) **di prendere atto** che l'esigenza di effettuare i lavori aggiuntivi deriva dai fatti sopravvenuti sinteticamente riportati nella proposta modifica contrattuale fatta pervenire dal Rup (Prot. "Salerno Pulita SpA" SAP-0003029 del 12.03.2021) e meglio descritti nella "Relazione generale" e negli altri elaborati a corredo del Progetto di variante inoltrato dal D.LL. (Prot. "Salerno Pulita SpA" 08.02.2021, n. SAP-0001514-2021);
- 5) **di prendere atto** che la modifica del contratto è finalizzata a conferire maggiori condizioni di sicurezza agli Impianti ove risulta in corso di esecuzione l'intervento originariamente appaltato;



- 6) **di prendere atto** che i prezzi d'appalto dei lavori in corso sono particolarmente vantaggiosi, considerato il consistente ribasso d'asta, pari al 36,085%, offerto dall'Appaltatore in sede di gara;
- 7) **di prendere atto** che il cambio del contraente produrrebbe allungamento dei tempi di ultimazione dei lavori in corso (urgenti e necessari al fine di adeguare gli Impianti di Compostaggio e di Stoccaggio in gestione a questa S.A., alle prescrizioni imposte con DGR n° 223 del 20.05.2019) e produrrebbe, altresì, maggiori oneri per questa Stazione Appaltante;
- 8) **di dare atto** che i lavori aggiuntivi in parola producono una variazione contrattuale, rispetto all'importo indicato nella determina (di approvazione della "proposta di aggiudicazione" del Rup e, dunque) di originario affidamento dei Lavori, pari a € 20.631,76 oltre iva;
- 9) **di approvare** i lavori aggiuntivi e la conseguente modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lettere "b" e "c", D.Lgs. 50/2016, per un importo che – al netto del ribasso presentato in gara dall'Appaltatore – è pari ad € 20.631,76 oltre iva;
- 10) **di approvare** il prolungamento di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi del termine di esecuzione dei lavori (sessanta giorni naturali e consecutivi) previsto nel contratto d'appalto originariamente sottoscritto;
- 11) **di autorizzare**, relativamente ai suindicati lavori aggiuntivi, la stipula di apposito atto negoziale integrativo con la Ditta appaltatrice;
- 12) **di autorizzare** le spese di pubblicità conseguenti alle modifiche del contratto d'appalto originario e dare mandato al Rup (Pasquale Memoli) di provvedere alle dovute pubblicazioni e comunicazioni di legge.



«Salerno Pulita S.p.A.»
L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Ferraro