

«SALERNO PULITA S.p.A.»

ATTO DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 75 del 29.04.2021

- Lavori di «*Modifica non sostanziale per adeguamento impianto alle Linee Guida regionali di prevenzione antincendio approvate con DGR n° 223 del 20.05.2019 – Impianto IPPC Codice 5.3.B.1 (Impianto di Compostaggio) – Impianto di messa in riserva rifiuti non pericolosi sito in Località Ostaglio (Impianto di stoccaggio di Ostaglio)*» - (CIG: 8479650C89; CUP: G52F20000100005);
- **Approvazione proposta di modifica contrattuale non sostanziale ex art. 106, co. 1, lettera “e”, D.Lgs. 50/2016.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

a) con determina dello Scrivente A.U. n. 321 del 30.11.2020 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. AU10037), è stata approvata la «*proposta di aggiudicazione*» (Prot. “Salerno Pulita SpA” 30.11.2020 n. I20.02103) fatta pervenire dal RUP all’esito della procedura di gara (Procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016) finalizzata all’affidamento dei Lavori in epigrafe specificati e, per l’effetto, si è provveduto alla stipula di formale Contratto d’appalto con la Società «*Controlsecurity Sistemi di Sicurezza Srl*» (C.F./P.Iva: 05187291009);

b) nel corso di esecuzione dei lavori, il RUP (Pasquale Memoli), sulla scorta del Progetto di variante fatto pervenire dal D.LL. (ing. Egidio Grillo), acquisito al Prot. di questa S.A. n. 08.02.2021, n. SAP-0001514-2021, ha formulato proposta di variante-modifica (Prot. n. SAP-0003029 del 12.03.2021) dell’originario contratto d’appalto, a termini dell’art. 106, co. 1, lettere “b” e “c”, D.Lgs. 50/2016;

c) con determina dello Scrivente 12.03.2021 n. 48 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. AU10119, si è quindi provveduto – per le ragioni ivi evidenziate, cui espressamente e pedissequamente si rinvia – ad approvare la

precitata proposta di modifica-variante contrattuale fatta pervenire dal Rup e si è, conseguentemente, provveduto alle necessarie pubblicazioni (su GURI) e comunicazioni (all'Anac) dell'adottata modifica del contratto d'appalto originario;

Considerato che:

I) con successiva nota pec del 19.04.2021 (acquisita, in pari data, al Prot. "Salerno Pulita SpA" n. SAP-0004527), il D.LL. ha fatto pervenire "Perizia di modifica contrattuale non sostanziale" recante indicazione di "asestamento contabile con incremento di spesa", che – a seguito di appositi calcoli compensativi tra gli oneri maggiori di spesa derivanti dalle lavorazioni integrative a farsi, da un lato, ed i risparmi di spesa conseguibili, dall'altro, come in dettaglio specificati nella sopra richiamata Perizia di modifica contrattuale fatta pervenire dal D.LL. – ammonta ad un importo pari ad € 5.980,07, comportante un incremento percentuale del contratto d'appalto in corso di esecuzione (già variato in forza della precedente Variante in corso d'opera approvata dalla S.A. con determina dell'Amministratore Unico AU1019 del 12/03/2021) dell'1,96%;

II) dalla precitata Proposta di modifica fatta pervenire dal D.LL., emerge che l'importo sopra citato trova copertura nel quadro economico tra le "economie di gara" e che le lavorazioni integrative a farsi hanno la stessa natura di quelle approvate e successivamente appaltate, sicché, come tali, non alterano la natura generale del contratto;

III) prendendo atto della modifica non sostanziale proposta dal D.LL., il Rup ha fatto pervenire apposita e pedissequa proposta di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 106, co. 1, lettera "e", D.Lgs. 50/2016 (Prot. n. SAP-0004996 del 29.04.2021);

IV) dalla precitata Proposta di modifica fatta pervenire dal Rup (Prot. n. SAP-0004996 del 29.04.2021), emerge che l'importo sopra citato trova copertura nel quadro economico tra le "economie di gara" e che le lavorazioni integrative a farsi hanno la stessa natura di quelle approvate e successivamente appaltate, sicché, come tali, non alterano la natura generale del contratto;

V) che l'importo dei lavori, anche a seguito delle sopra descritte modifiche contrattuali a farsi, rimarrebbe comunque contenuto entro la soglia (da € 350.000,00 ad € 1.000.000,00) per la quale è prescritta - come tipo di procedura di affidamento a farsi per l'individuazione dell'O.E. contraente - la "*procedura negoziata*" a 10 concorrenti, come ritualmente espletata da questa S.A. ai fini dell'affidamento dei lavori di che trattasi;

dato atto che:

sebbene in data 26.03.2021 sono state ratificate le dimissioni rassegnate dallo Scrivente rispetto all'incarico di "*Amministratore Unico*" di questa Società pubblica, la presente determinazione viene del pari adottata - in base al combinato disposto di cui all'art. 11, co. 15, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (*«Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»*) e all'art. 3, co. 2, D.L. 293/1994, conv. con L. 444/1994 - nell'esercizio dei poteri di *amministrazione ordinaria*.

determina/dispone:

1) di prendere atto:

- **che** gli interventi integrativi a farsi in base alla proposta di modifica non sostanziale del contratto (redatta dal Rup, sulla scorta della Perizia di fatta pervenire dal D.LL., acquisita al Prot. "*Salerno Pulita SpA*" n. SAP-0004527 del 19.04.2021), recante "*Assestamento contabile con incremento di spesa*", sono della stessa natura di quelli già in corso di esecuzione da parte della Ditta appaltatrice dei lavori indicati in oggetto;
- **che** l'esigenza di effettuare le lavorazioni integrative in questione deriva dai fatti sopravvenuti meglio descritti nella "*Relazione illustrativa*" a corredo della Perizia di modifica contrattuale fatta pervenire dal D.LL.;

2) di dare atto che la modifica del contratto in corso d'efficacia si è resa necessaria per effetto di fatti ed esigenze intervenuti successivamente all'approvazione del progetto esecutivo a base di gara ed è finalizzata a soddisfare le esigenze (emerse in corso di esecuzione dell'appalto) chiarite nella Perizia fatta pervenire dal D.LL.;


3) di dare, altresì, atto che le lavorazioni aggiuntive da realizzarsi nell'ambito dell'appalto di che trattasi hanno importo pari ad € **5.980,07** e



comportano un incremento percentuale del contratto d'appalto in corso di esecuzione (già variato in forza della precedente Variante in corso d'opera approvata dalla S.A. con determina dell'Amministratore Unico AU1019 del 12/03/2021) dell'**1,96%**;

4) di approvare i lavori aggiuntivi e la conseguente modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lettera "e", D.Lgs. 50/2016, per un importo che è pari ad € pari ad **€ 5.980,07**, oltre iva;

5) di autorizzare la stipula dell'atto aggiuntivo relativamente alle lavorazioni integrative a farsi.



«*Salerno Pulita S.p.A.*»
L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Ferraro