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SALERNOPULITA

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: Smaltimento frazione organica (Codice CER 200108) proveniente dalla raccolta
differenziata del Comune di Salerno — CIG 692290C3C contratto in essere con Ges.co.

Ambiente Societa Consortile a.r.l in liquidazione - proroga
L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento all’oggetto,

vista la determina prot. AU 9101 del 13.02.2017 con la quale alla luce delle argomentazioni ivi
articolate, ¢ stato affidato alla Ges.co Ambiente Societa Consortile a.r.l. in liquidazione il servizio
di smaltimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata presso il Comune di

Salerno;

~ condivise le motivazioni in ordine alla scelta del contraente, con particolare riferimento
all’applicazione dell’art. 63, comma 2, lettera ¢) del dlgs 50/2016 circa le ragioni di estrema

urgenza, anche alla stregua della natura del servizio di smaltimento della frazione organica;

.
visto che in virtu di pregressa proroga contrattuale il contratto attualmente in essere con la Ges.co

Ambiente risulta in scadenza al 31.08.2018;

considerato che la predetta proroga era connessa alla mancata riapertura dell’impianto di
compostaggio sito in Salerno alla Via De Luca — Zona Industriale, affidato unitamente al servizio
di gestione e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani ( FORSU ) alla Salerno
Pulita S.p.A. a tutto il 31.12.2019 giusta delibera di Consiglio Comunale n.25 del 29.05.2017,
posto che successivamente alla riapertura del predetto impianto, la frazione organica sara trattata e

smaltita presso 1’impianto in parola;

considerato, altresi che I’articolo 3 del predetto contratto prevede I’espressa facolta di proroga del

contratto medesimo agli stessi patti e condizioni, in caso di rinnovata esigenza;
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considerato ancora che, allo stato, nonostante la definizione della totalita delle procedure degli
affidamenti funzionali alla operativita dell’impianto, e nonostante la compiuta esecuzione dei
contratti connessi, I’impianto di compostaggio non risulta ancora riaperto, in considerazione
delle prescrizioni disposte dall’ARPAC in esito alle verifiche di legge espletate durante il mese di

luglio 2018;

considerato, pertanto, che, allo stato - nelle more dell’ultimazione dell’esecuzione delle attivita

disposte dall’ARPAC, funzionali al pieno rispetto della normativa di riferimento per il
funzionamento dell’impianto di compostaggio in oggetto, e quindi della ormai prossima riapertura
dell’ impianto medesimo, con successiva piena operativitd, ¢ compiuta messa a regime dello
stesso presumibilmente entro il giorno 31 Ottobre 2018 - permangono le medesime esigenze di

smaltimento della frazione organica presso I’ impianto Ges.co Ambiente ;

considerato, infine che, allo stato, in virtt di quanto precede, ¢ possibile procedere alla proroga del
contratto in essere con Ge.sco. Ambiente, anche alla luce delle motivazioni sottese alla scelta
dell’affidatario del servizio, vista 1’ intervenuta comparazione con i1 prezzi offerti dagli
intermediari, e visto il massimo contenimento possibile delle spese di trasporto, posta 1’assoluta
vicinanza dell’impianto Ges.co Ambiente Societa Consortile a.r.l. in liquidazione al territorio
comunale di Salerno.

o

tanto visto e considerato, lo scrivente determina quanto segue:

1)Si dispone — per le motivazioni che precedono - procedersi alla proroga del contratto in essere in
favore di Ges.co. Ambiente Societd Consortile a.r.l. in liquidazione, agli stessi patti, prezzi e

condizioni, a tutto 11 31.10.2018;

2) L’ufficio di direzione tecnica provvedera alla comunicazione della presente proroga, acquisendo
la relativa espressa accettazione, da parte dell’affidatario, avendo cura di specificare che in caso di
messa a regime dell’impianto di compostaggio in data anteriore al giorno 31 Ottobre 2018, sara

esercitata facolta di recesso ai sensi dell’art. 109 del Codice degli Appalti.

L’ Amministratore Unico




